FORMATO SUGERIDO, UNICAMENTE COMO APOYO PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

No Proyecto:

DEPENDENCIA: PLANEACION	PROCESO:	TIPO DE PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS	
	SUSTANTIVO (X) ADJETIVO ( )	INVERSIÓN ( ) $6'699,999.00	INNOVACIÓN ( )
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA EL DESARROLLO HURBANO.3- 3.2	NOMBRE DEL PROCESO O PROYECTO: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD		
PROGRAMA: ABASTACIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI (X) NO ( )		
	INVERSIÓN AROXIMADA DEL PROCESO O PROYECTO: $100,000.00		
SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED ELECTRICA	PONDERACIÓN DEL PROCESO O PROYECTO CONFORME A LA DEPENDENCIA: COMPROBANDO CALLES O COMUNIDADES QUE CONTARAN CON UN NUEVO O MEJOR SERVICIO.	META DEL PROCESO O PROYECTO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
RESPONSABLE (X) PARTICIPANTE ( )	BENEFICIARIOS MUJERES: 750 BENEFICIARIOS HOMBRES: 635	ML	3,000
FUNCIÓN:	SUBFUNCIÓN:		
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA: SE REHABILITARAN REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTE	MATRIZ ÚNICA DE RESPONSABILIDAD PRIMARIA: SELECCIÓN DE PERFIL DOCENTE, CONOCIMIENTOS EN CONTABILIDAD		
DIAGNOSTICO: EXISTEN CALLES O CENTRO DE POBLACION DONDE NO SE CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO Y LUGARES DONDE SE NO SE PUEDE DESARROLLAR LA POTENCIALIDAD DE LAS COMUNIDADES POR FALTA DE ELECTRIFICACION	PROPOSITO: PORMEDIO DE ESTE PROYECTO SE PRETENDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOS SERVICIOS PRESTADOS A COMUNIDADES		

COMPONENTE				ACCIÓN															
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	META TOTAL		PONDERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	META TOTAL		PONDERACIÓN	METAS MENSUALES											
	UNIDAD DE	CANTIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
REUNION CON INTERESADOS					ASISTENTE	100%													
								2	2	3									
ADJUDICACION DIRECTA O CONCURSO POR INVITACION				EMPRESAS INTERESADAS		3													
				APROBACION POR AYUNTAMIENTO				1	2	1	2								
INFORME DE TRABAJOS E INSPECCION				PUBLICACIONES						1	1	1	1	1					
				PLACAS ALUSIVAS										4					
															5				
REHABILITACION DE CAMINOS	ML	3,000	%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	ML	3000			500	500	500	500	500	500					
				COLOCACION DE POSTES	PZAS	35								10	10	10	5		
		Total:	100																

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000												
2000												
4000												
5000												
6000		$957,142.71	$957,142.71	$957,142.71	$957,142.71	$957,142.71	$957,142.71	$957,142.71				
7000												
8000												
9000												